

Valmistelun statustiedote

TE24

Sivi Holtinkoski ja Helmi Similä / Monetra Oulu Oy

04.10.2024


MONETRA 

Ajankohtaista TE24 projektista

- **Prosessikohtaiset klinikat menossa. Toivottavasti pääsette mukaan! Klinikat nauhoitetaan.**
 - *Pidetty:*
 - Liikkeenluovutuksella siirtyvä henkilöstö
 - Kirjanpito vastuukunnan roolissa
 - Maksamisenratkaisut ja starttirahat
 - **Tallenteet löytyvät täältä:** <https://www.monetra.fi/oulu/te24-uudistuksen-ajankohtaisasiat/>
 - *Tulossa:*
 - Kirjanpito liityntäkunnan roolissa 04.10.2024
 - Myyntilaskutus vastuukunnan roolissa 08.10.2024
 - Myyntilaskutus liityntäkunnan roolissa 17.10.2024
 - MaksamISRatkaisut 2. klinikka 29.10. 2024
 - **Aikataulut ja kokouslinkit:** [TE24 klinikat_Aikataulut ja kokouslinkit](#)

Ajankohtaista TE24 projektista

- **Statustiedotteen tilaus ja peruutus:**
 - TE24 valmistelua tekevät ja muuten projektista kiinnostuneet voivat tilata statustiedotteen itselleen alla olevan linkin kautta.
 - Mikäli jo jakelulistalla oleva vastaanottaja ei katso statustiedotetta aiheelliseksi, sen voi myös perua saman linkin kautta.
 - Statustiedotteen tilaus / peruutus: [Statustiedotteen tilaus ja peruutus \(forms\)](#)
- **TE24 projektin oma sivusto** <https://www.monetra.fi/oulu/te24-uudistuksen-ajankohtaisasiat/>
 - Sivustolle kootaan keskitetysti projektinaikaista viestintään ja ohjeistukseen liittyvää aineistoa sekä klinikkanauhoitteet ja -materiaalit.
 - Sivustolla ei julkaista asiakaskohtaista aineistoa.



The logo consists of a dark red square with a white diagonal line running from the top-left corner to the bottom-right corner. The word "MONETRA" is written in white, uppercase letters on the dark red background.

MONETRA

The background is a blurred photograph of a person in a light-colored shirt drawing a flowchart on a whiteboard with a black marker. The flowchart consists of several rectangular boxes connected by lines. In the bottom-left corner, there is a decorative graphic of several overlapping red squares of various sizes.

Talouden osaprojektin tilannekatsaus

Tilannetieto talous, yleistä

- Ohjeistusta ja lisämateriaaleja saatu valmistelun osalta Kehalta, Palkeilta ja Elyltä. Tietoisuus kasvaa ja valmistelu etenee.
- Kehan tuottamassa testiaineistoissa edelleen puutteita, mikä estää joiltain osin testauksen aloituksen ja ratkaisujen edistämisen toteutukseen.
- Kipasta tulevien json-muotoisten aineistojen mäppäys- eli muuntotaulukot, tietojen sisään luvun mahdollistamiseen asiakkaiden nykyisiin talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmiin, ovat prosesseissa työn alla.
- Maksamisenratkaisujen P23 ja P24 osalta tiedonkeruulomake lähdössä asiakkaille. Pyydämme reagoimaan lomakkeen osalta pyydettyssä aikaikkunassa eli 11.10.2024 mennessä.
- Myyntilaskutuksen osalta myös tiedonkeruulomake työn alla.
- Määrittästyötä jatketaan talouden osalta suunnitellun mukaan ja painopistettä siirretään myös liityntäkuntiin, mikä laajentaa myös määrittelyyn mukaan otettavaa järjestelmäkenttää.
- Vastuukuntien osalta työstäminen jatkuu normaalisti ja sovitun mukaisesti.



Tilannetieto prosessit

▪ Kirjanpito

- Vastuukunnat määritelleet kustannuspaikat, muita tunnisteita puuttuu vielä osalta. Tämän osalta toivoisimme aktiivisuutta.
- Vastuukunnan klinikka pidetty 01.10.2024. Nauhoite saatavissa.
- Liityntäkuntien osalta pidetty asiakaspalavereja, myös ohjeistuksia annettu valmisteluun.
- Liityntäkunnille klinikka perjantaina 4.10.2024.

▪ Maksamisen ratkaisut

- Maksamisen ratkaisun aineistot viedään:
 - P23, ostolaskupalveluiden osalta ostolaskunkierrätysjärjestelmään
 - P24, maksuliikennepalveluiden osalta maksuliikennejärjestelmään ja kirjanpitoaineisto taloushallintajärjestelmään
- Tiedonkeruutaulukko lähdössä vastuukunnille, palautuspäivä viimeistään 11.10.2024
- Testaus tarkoitus aloittaa P24 osalta lokakuussa ja P23 marraskuun aikana


Tilannetieto prosessit

▪ Myyntilaskutus

- Tiedonkeruutaulukko tehty ja ne lähetetään klinikoiden jälkeen asiakkaille. Taulukko ja aikataulut esitellään tulevilla klinikoilla. Tiedonkeruutaulukko palautettava 1.12.2024 mennessä
- Myyntilaskutuksessa käytettävien laskentatunnisteiden seurantataso yhä avoinna. Tarkennetaan asiakaskohtaisissa palavereissa.

▪ Tietohallinto

- Integraation muuntimen kehitys täysin valmiiksi odottaa vielä Kehalta lopullista versiota mäppäystaulusta
- Yhteydet maksuliikenteeseen on nykyisellään olemassa sijaintiin johon TE24-aineistot tullaan viemään



Taloushallinto yhteystiedot

Sähköpostit muotoa
Etunimi.sukunimi@monetra.fi

▪ **Projektipäällikkö**

- Sivi Holtinkoski
 - TE24 kokonaisuus ja talouden osa-projekti

▪ **Kirjanpito**

- Satu Pirnes, Tanja Karjalainen, Paula Leinonen (Intime) ja Kaisa Vääräkangas (ProEconomica)

▪ **Maksamisratkaisut**

- Katri Janhunen, Matti Heiskanen ja Mari Virkkunen

▪ **Myyntilaskutus**

- Tiina Kangas ja Sirje Lalli

▪ **Tietohallinto**

- Harri Ryhänen ja Hannu Vartiainen

The logo consists of a dark red square with a white diagonal line running from the top-left corner to the bottom-right corner. The word "MONETRA" is written in white, uppercase, sans-serif font in the bottom-left corner of the square.

MONETRA

A person in a light-colored shirt is writing on a whiteboard with a black marker. The whiteboard has a faint, hand-drawn organizational chart or flowchart on it. The background is slightly blurred, showing what appears to be a meeting room setting.

Henkilöstöhallinnon osaprojektin tilannekatsaus

Tilannetieto henkilöstöhallinto, yleistä

- Sujuvan henkilöstösiirron takaamiseksi olemme valmistelleet henkilöstösiirron etenemistä Monetralla. Henkilöstösiirroista järjestettiin infoklinikka perjantaina 27.9.2024, klinikkakutsu ei ilmeisesti tavoittanut oikeita henkilöitä kaikista henkilöstöä vastaanottavista kunnista, klinikan tallenne ja materiaali löytyy <https://www.monetra.fi/oulu/te24-uudistuksen-ajankohtaisasiat/> sivun alareunasta kohdasta Klinikat.
- Kehan aikataulun mukaisesti ensimmäiset liikkeenluovutusaineistot toimitetaan 30.9.-4.10.2024. Jotta henkilöstösiirrot kunnan käytössä oleviin järjestelmiin saadaan menemään sujuvasti ja palkat maksuun ajallaan, pyydämme kuntia toimittamaan aineiston pikimmiten Monetralle seuraavaan osoitteeseen, mikäli kyseistä osoitetta ei ole ilmoitettu Kehalle aineiston toimitusosoitteeksi: tiedonkeruu.TE24.oulu@monetra.fi. Myös kaikki seuraavat aineistot tulee toimittaa em osoitteeseen sitä mukaa, kun niitä kunnat Kehalta saavat. Tiedonkeruu.TE24.oulu@monetra.fi -osoitteen voi ilmoittaa Kehalle aineiston toimitusosoitteeksi.
- Henkilöstösiirron sujuvuuden takaamiseksi pyydämme ilmoittamaan samaan osoitteeseen myös kunnan/kaupungin henkilöstösiirrosta vastaavat yhteyshenkilön/-henkilöt, jotta tietojen tarkennus- ja tarkistuspyynnöt voidaan osoittaa suoraan oikeille henkilöille.

Tilannetieto prosessit

▪ Palkka- ja henkilöstöhallinto

- Keha on toimittanut ensimmäiset sopimustiedot tämän viikon aikana. Monetran asiantuntijat alkavat käymään aineistoja läpi tämän ja ensi viikon aikana.
- Tarvittaessa otetaan asiakaskohtaisia palavereita, näitä on jo muutamien asiakkaiden kanssa sovittu.

▪ Starttirahat, palkanlaskenta

- Palkanlaskenta-yksiköt starttirahojen maksamista varten on tekeillä.
- Kipa-yhteydet starttirahojen aineistonoutoja varten on pääosin valmiina.
- Starttirahoja maksavien kuntien/kaupunkien tulee käydä tekemässä [Tulorekisterissä vahvistus etuustietojen ilmoittamisesta](#), ellei vahvistusta ole aiemmin tehty.

▪ Matkustuksenhallinta

- Työt aloitetaan sen jälkeen, kun asiakkaiden organisaatiomuutostarpeet on selvillä.

Henkilöstöhallinto yhteystiedot

- **Projektipäällikkö**

- Helmi Similä helmi.simila@monetra.fi

- Henkilöstöhallinnon osaprojektipäällikkö

- **Yleinen henkilöstösiirron sähköpostiosoite** tiedonkeruu.TE24.oulu@monetra.fi

- **Raahen henkilöstösiirrot** raahe.palkat@monetra.fi

