

Valmistelun statustiedote

TE24

Sivi Holtinkoski ja Helmi Similä / Monetra Oulu Oy

20.09.2024

MONETRA 

Ajankohtaista TE24 projektista

TE24 projekti tiivistää asiakasviestintää ja siirtyy noin 2 viikon välein toimitettaviin statustiedotteisiin. Poikkeavaa lähetysaikataulua voidaan käyttää, mikäli esiin nousee akuuttia tiedotettavaa tai muutoksia. TE24 projekti ottaa käyttöön myös oman projektisivun Monetra.fi sivustolle.

- **Statustiedote toimitetaan lähtökohtaisesti projektilla tiedossa oleville yhteyshenkilöille.**
 - Muut TE24 valmistelua tekevät voivat tilata statustiedotteen itselleen alla olevan linkin kautta.
 - Mikäli vastaanottaja ei katso statustiedotetta aiheelliseksi, sen voi myös perua saman linkin kautta.
 - Statustiedotteen tilaus / peruutus: <https://forms.office.com/e/uvfYfcJm0A>
- **TE24 projektin oma sivusto** <https://www.monetra.fi/oulu/te24-uudistuksen-ajankohtaisasiat/>
 - Sivustolle kootaan keskitetysti projektinaikaista viestintään ja ohjeistukseen liittyvää aineistoa sekä klinikkanauhotteet ja -materiaalit
 - Sivustolla ei julkaista asiakaskohtaista aineistoa.

Ajankohtaista TE24 projektista

▪ TE24 klinikat starttaavat

- Klinikoilla käydään läpi prosessikohtaisesti valmistelun etenemisen kannalta tärkeät asiat ja tehtävät rooleittain sekä pyritään takaamaan ajantasainen tieto prosessin osalta.
- Klinikat tallennetaan ja tallenteet sekä klinikalla esitetty materiaali ja kysymykset/vastaukset dokumentti on asiakkaiden käytössä projektin oman sivuston kautta myös tilaisuuden jälkeen.
- Tallenteet ja materiaalit ovat käytettävissä kaikille Monetran asiakkaille ja heidän edustajilleen.
- Klinikoilla ei käsitellä asiakaskohtaista tietoa.
- Klinikat ovat interaktiivisia ja toivommekin vilkasta keskustelua asioiden äärellä.
- Klinikoiden kokouslinkit voi jakaa.
- Klinikoiden ajankohdat, kokouslinkit sekä ennakkokysymysten vastaanottajat löytyvät tämän statustiedotteen erillisenä liitteenä.
- Klinikoita voidaan tarvittaessa järjestää myös lisää kriittisten prosessien osalta, mikäli niille esiintyy tarvetta jatkovalmistelun aikana.
- Asiakaskohtaiset asiat käsitellään jatkossakin Monetran ja asiakkaan keskinäisissä palavereissa.

The logo consists of a dark red square with a white diagonal line running from the top-left corner to the bottom-right corner. The word "MONETRA" is written in white, uppercase letters in the bottom-left corner of the square.

MONETRA

The background is a blurred photograph of a person in a light-colored shirt drawing a white diagram on a dark surface with a black marker. The diagram features various geometric shapes like rectangles, circles, and lines, suggesting a flowchart or organizational chart. A semi-transparent white banner is overlaid across the middle of the image, containing the title text.

Talouden osaprojektin tilannekatsaus

Tilannetieto talous, yleistä

- Talouden valmistelu etenee aikataulussa ja suunnitellun mukaisesti
- Valmistelijan eli Kehan osalta odotetaan vielä tietoja ja aineistoja, mitkä määrittää lopullisia ratkaisumalleja joidenkin prosessien osalta
- Monetran ratkaisujen osalta kolmansien osapuolien kanssa on työt aloitettu.
- Liittymätietoja on kerätty ja työ tämän osalta jatkuu. Myös muuntotaulukot on edelleen työstössä.
- Valmistelun osalta keskitytty ensisijaisesti vastuukuntiin, joilla kokonaisuudessa suurempi muutospaine.
- Klinikoilla tasataan TE24 kokonaisuuden osalta määrittelyt myös liityntäkuntien osalta.

Tilannetieto prosessit

▪ Kirjanpito

- Laskentatunnisterakenteita käyty läpi vastuu- ja liityntäkuntien kanssa. Kunnilla on omia raportointitarpeita, joten yhtenäinen malli ei toteudu kaikilla.
- Uudet Aura- ja kirjanpidontilit avattu Intimeen. Hierarkiat, kustannuspaikat ja muut laskentatunnisteet avataan sitä mukaan kun saadaan kunnilta päätöksiä.

▪ Maksamisen ratkaisut

- Ehdotukset maksamISRatkaisuista esitelty kaikille vastuukunnille
- Asioiden selvittely KEHA:lta jatkuu, ostolaskuaineistoihin liittyen Keha:n määrittelyt ovat vielä täysin kesken, eikä kunnollista testiaineistoa ole saatu
- Maksamisen ratkaisujen osalta keskitytään työstöön vastuukuntien osalta.
- "Käyttövelvoitteen piirissä olevasta järjestelmästä P23 palvelulla ostolaskuiksi muuttunut aineisto tulee ainoastaan KIPA rajapinnan kautta. Osaamisen ja palveluiden kokonaisuudessa on mahdollista, että palveluntuottaja laskuttaa kuntaa suoraan, mikäli tuottaja ei noudata lakisääteisen palvelun toimittajaohjetta. Silloin laskun käsittely tulee manuaalisesti siirtää YA-TE järjestelmään. Toimittajaohje julkaistaan 25.9.2024, jolloin myös osaamisen ja palveluiden kokonaisuuden info luvassa." -Pauliina Smolander, Maksatusjohtaja, Maksatusyksikkö, ELY-keskus

▪ Myyntilaskutus

- Odotetaan päätöstä vastuukuntien laskentatunnisterakenteesta
- Myyntilaskutuksessa huomioitavat asiat (järjestelmäkohtaiset määrittelyt) käyty läpi joko asiakaspalavereiden merkeissä tai sähköpostitse
- Kerätään vuoden loppuun mennessä asiakkailta tiedot liittyen järjestelmäkohtaisiin määrittelyisiin

▪ Tietohallinto

- Monetran asiakkaina olevat vastuukunnat ovat valtuuttaneet Monetran hoitamaan Keha-keskuksen YA-järjestelmän ja tahe-järjestelmien väliset integraatiot
- Keha-keskuksen KIPA-integraatioalustan ja Monetran IRIS-integraatioalustan välille on avattu testiyhteydet ja testiaineistoja saatu onnistuneesti siirrettyä. Aineistojen sisällöt ovat olleet vielä hyvin geneerisiä ja puutteellisia.
- Kun Keha-keskus saa omien rajapintojensa määrittelyt ja tietosisällön kuntoon, pääsemme toteuttamaan liittymiä tahe-järjestelmiin. Alustavia määrittelyjä on tehty niin pitkälle, kuin tämänhetkisin tiedoilla on mahdollista.

Taloushallinto yhteystiedot

Sähköpostit muotoa
Etunimi.sukunimi@monetra.fi

▪ **Projektipäällikkö**

- Sivi Holtinkoski
 - TE24 kokonaisuus ja talouden osa-projekti

▪ **Kirjanpito**

- Satu Pirnes, Tanja Karjalainen ja Paula Leinonen

▪ **Maksamisratkaisut**

- Katri Janhunen, Matti Heiskanen ja Mari Virkkunen

▪ **Myyntilaskutus**

- Tiina Kangas ja Sirje Lalli

▪ **Tietohallinto**

- Harri Ryhänen ja Hannu Vartiainen

The logo for MONETRA, featuring a dark red square with a white diagonal line from the top-left to the bottom-right, and the word "MONETRA" in white capital letters below it.

MONETRA

A person in a light-colored shirt is writing on a whiteboard with a black marker. The whiteboard has a faint organizational chart or flowchart drawn on it. The background is slightly blurred, showing other people in a meeting setting.

Henkilöstöhallinnon osaprojektin tilannekatsaus

Tilannetieto henkilöstöhallinto, yleistä

- Henkilöstösiirron valmistelutöitä on aloitettu.
- 27.9. klinikalla avataan tarkemmin asiakkaan vastuita koskien henkilöstösiirtoa

Tilannetieto prosessit

- **Palkkahallinto**
 - Starttirahojen palkanlaskentayksiköt on tilattu ja työnalla
- **Henkilöstöhallinto**
- **Matkustuksenhallinta**
 - Uudet organisaatiot perustetaan M2:seen, kun organisaatorakenne on asiakkaalla valmis.
 - Henkilöt siirtyy kuntien olemassa oleviin matkustuksen prosesseihin.

Henkilöstöhallinto yhteystiedot

- **Projektipäällikkö**

- Helmi Similä helmi.simila@monetra.fi

- Henkilöstöhallinnon osaprojektipäällikkö

- **Yleinen henkilöstösiirron sähköpostiosoite** tiedonkeruu.TE24.oulu@monetra.fi

- **Raahan henkilöstösiirrot** raahe.palkat@monetra.fi

